

Управление культуры администрации Вейделевского района
Клименковский Центр культурного развития
филиал №10 МКУ «Районный организационно-методический центр»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
СОЗДАНИЕ МАППЕТ-СТУДИИ В КЛИМЕНКОВСКОМ ЦКР
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
«СТАРЫЕ СКАЗКИ С МАППЕТАМИ»

Миронова Марина Юрьевна
Директор Клименковского Центра культурного развития

с. Клименки , 2018 год

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



Помочь детям с ограниченными возможностями здоровья в преодолении страха, неуверенности в общении, застенчивости, робости, растерянности через положительные эмоции и впечатления.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Соотношение участников любительских театров
к общему количеству детей




Кукольный театр «Капитошка» и театр юного зрителя «Забава» на сегодняшний день – это один из признанных вариантов театрального самовыражения для детей в Клименковском ЦКР. Проблема в недостатке социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья посредством участия их в театральных постановках.

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта	Создание студии, для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья средствами театра кукол в Клименковском Центре культурного развития с посещением 10 человек
Способ достижения цели:	Проведена работа с родителями по выявлению запросов на творческий компонент в образовательном процессе. Организация работы марионетт-студии «Старые сказки с марионетками» на постоянной основе.
Результат проекта	Создана и работает марионетт –студия «Старые сказки с марионетками» с привлечением детей ВОЗ.
Требования к результату:	<ul style="list-style-type: none">-Разработаны и утверждены программа и график работы студии-Оформлено помещение для занятий площадью 6 кв.м.-Изготовлены марионетт куклы , не менее 10 штук-Изготовлены декорации , не менее 6 штук
Пользователи результата проекта	Заинтересованные жители села Клименки

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Соотношение участников любительских театров к
общему количеству детей



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Мариет-студия «Старые сказки с мариетами»



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)



Занятия с детьми ВОЗ на развитие речи, внимательности.



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2019 год											
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	Подготовительная работа по формированию театральной группы	90	31.01.2019	25.09.2019	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
1.1	Подготовка технических условий для работы маппет-студии	44	31.01.2019	16.03.2019	■	■	■									
1.2	Формирование списочного состава театральной группы	10	16.03.2019	25.04.2019			■	■								
1.3	Работа маппет-студии		29.03.2019	25.04.2018			■	■								
1.4	Приобретение материалов для изготовления реквизита		10.04.2019	10.05.2019				■	■							
1.5	Изготовление кукол и декораций		10.05.2019	01.09.2019					■	■	■	■	■			
1.6	Создание театральной группы		25.03.2019	25.09.2019				■	■	■	■	■	■			
2	Оснащение маппет студии необходимым реквизитом	20	01.03.2019	26.12.2019			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2.2	Участие в мероприятиях и конкурсах	15	01.03.2019	26.12.2019			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Рекламная кампания		05.03.2019	26.12.2019			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1	Размещение информации о работе проекта в СМИ		05.03.2019	26.12.2019			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Итого	Внебюджетные источники		Прочие
			Федеральный	Областной	Местный		Собственные	Заемные	
1	Подготовительная работа	0	0	0	0	0	0	0	
1.1	Разработка проектной документации	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Утверждение проектной документации	0	0	0	0	0	0	0	
2	Информационное обеспечение проекта	0	0	0	0	0	0	0	
3	Формирование материально технической базы								
3.1	Приобретение необходимого материала для изготовления кукол	15	0	0	15	0	0	0	
3.2	Приобретение необходимого материала для изготовления декораций	10	0	0	10	0	0	0	

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		прочие
			Федеральный	Областной	Местный	Собственные	Заемные	
4	Оформление кабинета для маппет-студии	0	0	0	0		0	0
5	Разработка рабочей программы, сценариев	0	0	0	0	0	0	0
6	Проведение театральной постановки	5	0	0	5	0	0	0
7	Рекламная компания и издательская деятельность: (размещение информации на сайты, соц. сети – (ОК, ВК).	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Подготовка и публикация статьи по реализации проекта и информация в СМИ	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Подготовка и публикации статьи по реализации проекта и информация в СМИ	0	0	0	0	0	0	0
Итого		30	0	0	30	0	0	0

КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Шурховецкая Валентина Георгиевна	– начальник управления культуры администрации Вейделевского района	Куратор проекта
2.	Мироненко Наталья Иванова	директор МКУ «РОМЦ» управления культуры администрации Вейделевского района	Руководитель проекта
3.	Долгополова Елена Михайловна	методист по информации РОМЦ	Администратор проекта Оператор мониторинга проекта
4.	Миронова Марина Юрьевна	директор Клименковского ЦКР филиала №10 МКУ «РОМЦ»	Член рабочей группы
5.	Поша Василиса Петровна	Руководитель кружка Клименковского ЦКР филиала №10 МКУ «РОМЦ»	Член рабочей группы
6.	Поша Анна Владимировна	Руководитель кружка Клименковского ЦКР филиала №10 МКУ «РОМЦ»	Член рабочей группы

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

309720 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН, С.КЛИМЕНКИ,
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.1,
ТЕЛ. 8 (47237) 47-5-20

klimenkowsky.smdk@yandex.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА:

МИРОНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА

АДМИНИСТРАТОР ПРОЕКТА:

ДОЛГОПОЛОВА Е.М. ТЕЛ. 8 (47 237) 5-52-76